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Forslag fra bestyrelsen om udbedring af
vandindtraengen ved tagkviste

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til den ekstraordinaere generalforsamling, at det praesenterede projekt for udskiftning
og udbedring af fglgeskader ved de eksisterende kviste godkendes. Bestyrelsen indstiller yderligere til at
den ekstraordinzere generalforsamling godkender forligstilbuddet fra MT Hgjgaard p& 10.000.000 kroner
inklusiv moms.

Disse indstillinger er fremkommet gennem vejledning af flere tilknyttede radgivere og eksperter. Herunder
indeklimakonsulent Sgren Ekdahl fra Orbicon og advokat Claus Berg fra Bech Bruun, som begge vil deltage
pa EGF.

Et omfattende problem

Bestyrelsen har i de sidste snart fem ar, arbejdet indgdende med at lgse problemerne med
vandindtrangning ved vores nuvaerende tagkviste. Som der kan ses i den vedlagte tidslinje, blev problemer
fprste gang konstateret ved enkelte tagkviste i 2009, sidenhen har det vist sig at vaere et mere generelt
problem, som ggar sig geldende for hovedparten af vores kviste.

Gennem disse ar har mange Igsninger vaeret sggt. Bade entreprengren, de radgivende teknikere,
voldgiftnavnets udpegede syns- og skgnsmand og foreningens egne teknikere, har alle forspgt at afdeekke
problematikken.

Disse har alle peget pa, at vores nuvaerende Igsning, har omfattende problemer med vandindtraengen.
Problemer som skyldes bdde udfgrsels- og projekteringsfejl, hvilket tilsammen har skabt en
konstruktionsmaessig problematik af uoprettelig stgrrelse og som derfor kraever totaludskiftning af den
nuvaerende |@gsning.

Det nye projekt

I slutningen af 2014 gjorde vores radgivere os det klart, at det ikke leengere var forsvarligt at afvente
voldgiftsagens afggrende, fgr udbedring af problemet. Vi valgte derfor at hyre Svendborg Architects til at
projektere et nyt kvist projekt, som er vedlagt som bilag og praesenteres pa ekstraordinaer
generalforsamling den 26. marts 2015, hvor ogsa Pelle Larsen fra Svendborg Architects vil deltage.
Samlet set anbefaler bestyrelsen derfor den ekstraordinzere generalforsamlingen at godkende projektet.

Forligstilbud

Da foreningen ikke kunne na til enighed med hverken den projekterende part, SBS radgivere og den
udfgrende part, MT Hgjgaard, bliver det besluttet at involvere voldgiftsnavnet i 2011. De sendte en syns-
og sk@nsmand, som fandt flere fejl ved kvistene.

I lpbet af 2014 kompliceres sagen yderligere af forsikringsmaessige uklarheder, syns- og sk@nsrapport er
tvetydig, samt juridiske komplikationer, hvorfor bestyrelsen for AB JoJo vaelger at sgge rad udefra, hertil
valgte bestyrelsen at ansaette Claus Berg, som konsulent og advokat for foreningen.

I lpbet de sidste maneder har flere tiltag veeret forsggt for at opna kompromis, bade med MT Hgjgaard og
SBS radgivere, dette har blandt andet udmgntet sig i forligstilbuddet fra MT Hgjgaard, p& 10.000.000 kr.
inkl. moms. Et forlig bestyrelsen efter vejledning fra Claus Berg foreslas godkendt.

Der forhandles fortsat med de resterende parter.



