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Redegørelse for projektets forsinkelser 

 
Lang	myndighedsbehandling:	
Københavns	kommune	har	generelt	store	problemer	med	behandlingstiderne	på	deres	sager	
og	også	på	denne	sag	har	behandlingstiden	trukket	ud.	Derudover	har	kommunen	ikke	været	
særlig	tydlige	i	deres	svar	i	processen	og	der	er	fremkommet	krav	meget	sent	i	processen,	
hvilket	har	betydet	omprojektering	og	en	merpris	på	kvistene.	Bl.a.	fremkom	det	først	i	
byggetilladelsen	at	altanens	værn	skulle	rykkes	ind,	så	det	er	placeret	i	facadeflugt.	
Den	forsinkede	byggetilladelse	betød,	at	projektet	kom	i	gang	senere	end	forventet,	da	
entreprenøren	ikke	kunne	ordre	sine	produkter	før	byggetilladelsen	var	kommet.		
	
Efter	at	byggetilladelsen	er	blevet	givet,	har	man	fra	bygherres	side,	ønsket	en	fortsat	dialog	
med	kommunen	omkring	værnets	placering	for	at	give	beboerne	så	brugbare	altaner	som	
muligt.	Værnets	placering	og	endelige	udformning	er	derfor	fortsat	ikke	fastsat	og	det	har	
betydning	for	dele	af	tidsplanen.	

	
Udfordringer	ved	eksisterende	forhold:	
Generelt	set	har	det	været	vigtigt	for	både	bestyrelsen,	rådgiverteamet	og	entreprenøren	at	
finde	gode	velafprøvede	løsninger	og	sørge	for,	på	alle	måder,	at	undgå	en	gentagelse	af	
tidligere	projekters	problemer.	
Derfor	er	alle	også	ekstra	påpasselige	med	at	få	undersøgt	de	eksisterende	forhold	ordentligt	
og	sørge	for	at	det	underlag,	i	form	af	det	eksisterende	tag,	som	de	nye	kviste	skal	monteres	
på,	er	i	god	stand,	set	i	forhold	til	statik	og	tæthed.			
	
Det	har	kostet	noget	tid	at	lære	bygningerne	at	kende,	men	tid	der	er	godt	givet	ud	for	at	
gøre	tingene	rigtigt	første	gang	og	give	AB	JOJO	nogle	gode	holdbare	løsninger.	
	
Eksisterende	forhold:	
Da	entreprenøren	gik	i	gang	med	sine	opmålinger	til	de	nye	kviste,	blev	man	opmærksom	på	
at	de	fire	karréer	ikke	er	udført	ens	i	sin	tid.	Hvor	taget	møder	ydervæggen	er	der	stor	
variation	på	karréerne	samt	variation	mellem	gård-	og	gadefacade.	Dels	i	facadens	
afslutning,	murkronens	højde	i	forhold	til	gulvhøjde	på	5.	sal	og	dels	vinklen	på	den	nederste	
del	af	taget.	Dette	har	givet	ekstra	udfordringer	til	designet	af	kvistenes	altanbunde,	som	er	
et	kritisk	punkt	i	konstruktionen	og	det	har	kostet	noget	tid	til	at	finde	den	bedste	løsning.		
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Det	eksisterende	tags	statiske	forhold:	
Efterhånden	som	nedrivningen	af	de	første	kviste	på	Skyttegade	og	Struenseegade	er	
kommet	i	gang,	er	man	stødt	på	nogle	væsentlige	problematikker	som	skal	løses	inden	de	
nye	kviste	fastgøres.		
	
Konstruktionerne	omkring	de	eksisterende	kviste	er	ikke	udført	korrekt	og	der	er	meget	stor	
variation	i	metoden	konstruktionerne	er	fæstet	på.	Dette	har	medført	en	registrering	af	alle	
konstruktionerne	omkring	kvistene	på	de	første	etaper	og	en	udbedring	er	sat	i	gang.	
Ydermere	udføres	stikprøver	på	alle	fire	karréer	for	at	få	overblik	over	konstruktionernes	
tilstand	og	om	de	fejl	og	mangler	der	er	registreret	på	de	første	etaper	er	et	udtryk	for	
hvordan	tagene	er	udført	på	alle	karréerne.	
	
Det	eksisterende	tags	tæthed:	
Da	tagstenene	blev	taget	ned	omkring	de	første	kviste,	blev	man	opmærksom	på	at	flere	
dele	af	det	eksisterende	undertag	ikke	er	udført	korrekt.	Det	blev	derfor	besluttet	at	nedtage	
alle	tagsten	på	etape	1-3	(karré	1,	mod	gården)	på	tagfladen	hvorpå	kvistene	er	placeret,	for	
at	få	et	fuldt	overblik	over	omfanget	af	fejl	og	mangler.	
Generelt	er	inddækninger	og	tilslutninger	omkring	gennemføringer	i	taget	som	
ventilationshætter,	tagvinduer	og	skorstene,	ikke	udført	korrekt	og	uden	tilstrækkelig	tætte	
samlinger.		Samtidig	er	der	flere	steder	konstateret	et	forkert	brug	af	materialer,	der	
forringer	tagets	evner.	
Samlet	set	har	det	gjort	at	der	skal	udbedres	en	del	fejl	og	mangler	inden	monteringen	af	de	
nye	kviste	kan	komme	videre.	
	
Tidsplan:	
Ovenstående	punkter	har	vanskeliggjort	det	for	entreprenøren	at	udfører	en	nogenlunde	
holdbar	tidplan	for	projektet.	Der	har	simpelt	hen	været	for	mange	ukendte	faktorer.	Vi	
forventer	dog	nu	at	have	så	klart	et	billede	af	tagets	tilstand	på	karré	1	at	vi	snarest	kan	
danne	os	et	økonomisk	overblik	og	lægge	en	plan	for	den	videre	proces.	Herefter	kan	
entreprenøren	udføre	tidsplan	for	deres	videre	arbejde.	

 
 

 
 


