%:\O‘ﬁ Y

TIDSLINIE for VOLDGIFTSSAGEN vedr. UTATTE KVISTE.

Dato Ar
2003 Generalforsamlingen beslutter tagudskiftning og tagudvi-
delse samt indgar teknikeraftale (senere tillaeg 01.11.2006
og september 2009)
23.05. 2005 Hovedentreprise med MT Hegjgaard (tilleeg i november
20006)
2005 - Arbejdet udferes
2007
18.12. 2007 Aflevering
December 2008 - 1-ars gennemg.
januar 2009 Her konstateres fugt ved nogle kviste. Dette udbedres i
marts/april 2009, og SBS og MT Hejgaard er enige om, at
problemerne er lost.
Sommer 2009 Vand 1 en lejlighed
Efterar 2009 Vandskade i1 yderligere et par lejligheder
Marts 2010 Foreningens arkitekt Ove Bech Holdensen og MT Hej-
gaard mener, at der er tale om et generelt problem. Der
skrives til SBS, og der sattes diverse undersegelser i
gang.
21.04. 2010 Atholdes mede med SBS og MT Hejgaard for at forsege

at finde en losning. SBS vil ikke medvirke. MT Hgjgaard
og andelsboligforeningen bliver enige om at lave prove-
udbedring i 3 lejligheder, hvor MT Hejgaard betaler ud-
bedring 1 de to og andelsboligforeningen i den ene.

Sommer 2010 Omdelt sporgeskema til samtlige, der har lavet kvistudvi-
delser. Spergeskemaundersogelse er feerdig 31.08.2010,
og viser, at der er problemer i mange lejligheder.

Efterar / 2010/ Der kommer yderligere skader

Vinter 2011

19.05. 2011 Birgitte Grubbe indgiver pa foreningens vegne klageskrift
med udkast til syns- og skenstema.

21.06. 2011 MT Hgjgaard inddrager alle underentreprenerer i sagen

07.07. 2011 Forelebigt svarskrift fra MT Hejgaard

Sommer 2011 Diskussion mellem advokaterne og voldgiftsneevnet om
skenstema m.m.

26.09. 2011 Enighed om revideret skenstema, udarbejdet af BG

Efterar 2011 Skensmanden udpeges

2112, 2011 Forste mode med skensmanden

21.12. - 2011 - Skensmanden arbejder. Der atholdes 19 moder og besig-

07.08. 2012 tigelser, og skensmanden udferer forseg med teetning

07.08. 2013 Skensmandens erkleaering foreligger. Der angives flere

arsager til vandindtreengninger, men erklaringen er noget
uklar pa, om der er udover udferelsesfejl ogsa er projekte-
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Svarskrift fra SBS

Andelsboligforeningen anmoder Ove Bech Holdensen om
at udarbejde udbedringsprojekt i overensstemmelse med
skenserklaringen.

Andelsboligforeningen afleverer forelobig replik

Der udarbejdes supplerende spergsmal til skensmanden.
(Disse er dog aldrig blevet besvaret.)

Udbedringsprojektet er faerdigt

Forligsmede med alle advokater. Enighed om at stille de
supplerende spergsmal i bero og fd udarbejdet et helt nyt
projekt pa helt nye kviste, og derefter fortsatte forligsfor-
handlingerne. SBS’s advokat oplyser, at projektansvars-
forsikringen ikke er tegnet i overensstemmelse med tek-
nikeraftalen

Foreningen afslutter samarbejdet med Ove Bech Holden-
sen, og anmoder Svendborg Architects om at udarbejde
projekt pd nye kviste

Svendborg Architects opleg er ferdig

Modtages notat fra SBS advokat vedrerende projektan-
svarsforsikring m.v.

Forligsmede med alle advokater. SBS oplyser, at de er
villige til at betale den restforsikringssum, der er pa ca.
kr. 1.850.000, og i evrigt udtreede af forligsforhandlinger-
ne. Forligsforhandlingerne udskydes pé indhentning af
tilbud pa basis af det af Svendborg Architects udarbejde-
de opleg.

Nyt forligsmede alene med MT Hegjgaard. MT Hejgaard
tilbyder er forligsbeleb pa kr. 9.000.000. Samme dag be-
slutter foreningen, at man ensker at f4 en second opinion
omkring konsekvensere af at indgd et forlig og samtidig
onskede BG at udtraede af sagen pa grund af eventuelt
ansvar for hende pd grund af den manglende projektan-
svarsforsikring. Bestyrelsen valger som ny advokat Claus
Berg.

Meode med Claus Berg, der overtager sagen.

Fortsatte moder mellem Claus Berg, advokat Birgitte
Grubbe og repraesentanter for bestyrelsen om udredning
af sagens tekniske og ekonomiske aspekter.

Claus Bergs afgivelse af notat om Andelsboligforenin-
gens retsstilling og handlingsplan.

Claus Berg udarbejder supplerende spergsmal til skens-
manden 1 forlengelse af Birgitte Grubbes tidligere sup-
plerende spergsmal. Indsigelser fra flere af modparterne
mod udformningen af spergsmalene har efterfolgende
medfort, at der den 24. marts 2015 skal ske en droftelse
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mellem parternes advokater og voldgiftsnavnet om ud-
formningen af de supplerende sporgsmal.

Mede mellem Orbicon (Seren Ekdahl), Claus Berg og
reprasentanter for bestyrelsen om handteringen af vand-
skader og skimmelsvamp mv.

Udsendelse og bearbejdning af nyt spergeskema om regi-
strering af nye vandskader mv., ferdiggerelse af Svend-
borg Architects projekt for afhjeelpning af mangelfulde
kviste mv.

MT Hejgaard fremsender nyt forligstilbud med forhejelse
af det tilbudte beleb fra kr. 9 mio. til kr. 10 mio.
Atholdelse af licitation for Svendborg Architects’ projekt
med laveste pris stor 29.981.143kr inkl. Moms afgivet af
CuraCon A/S.

Svendborg Architects indstiller CuraCon A/S til vinder af
opgaven.
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